

Wykonanie planu remontów Politechniki Poznańskiej w roku 2024

Poz. planu	Obiekt	PLAN 06.03.2024	PLAN 06.12.2024	Wykonano - Zafakturowano	Różnica
1.	A1 WBMiZ	827 000,00	1 127 000,00	1 013 764,30	113 235,70
2.	A2 Piotrowo WBL	50 000,00	195 000,00	184 253,04	10 746,96
3.	A3 WE	1 103 000,00	948 000,00	931 269,69	16 730,31
4.	Hala A4	95 000,00	183 000,00	132 661,03	50 338,97
5.	A5 Mechatronika	311 000,00	341 000,00	335 380,47	5 619,53
6.	A6	6 000,00	11 000,00	8 286,36	2 713,64
7.	A8	51 000,00	161 000,00	157 202,29	3 797,71
8.	A8a	54 000,00	54 000,00	26 051,27	27 948,73
9.	A11	47 000,00	87 000,00	79 069,50	7 930,50
10.	Hala A17	28 000,00	48 000,00	22 961,94	25 038,06
11.	A20- stołóka, archiwum	10 000,00	20 000,00	19 829,52	170,48
12.	A21 hala 24	55 000,00	15 000,00	3 524,73	11 475,27
13.	A21 a hala 23	192 000,00	217 000,00	214 533,79	2 466,21
13a.	A21 b hala 22	0	45 000,00		45 000,00
14.	A22 hala 19	12 000,00	12 000,00	1 105,57	10 894,43
15.	Hala A22a	93 000,00	93 000,00	82 070,40	10 929,60
16.	Hala A22b H 21	57 000,00	7 000,00	4 305,00	2 695,00
17.	A23Centrum Wykładowo Konferencyjne	962 000,00	1 057 000,00	648 098,71	408 901,29
18.	A23a Biblioteka	328 000,00	233 000,00	334 802,77	-101 802,77
19.	A23,23A	380 000,00	30 000,00	6 097,92	23 902,08
20.	A25 Polanka	431 000,00	251 000,00	239 336,18	11 663,82
21.	A28 CDWTCh	1 190 000,00	455 000,00	238 324,95	216 675,05
22.	A29 Hala Sportowa	115 000,00	185 000,00	137 667,94	47 332,06
23.	A30 WaiWIZ	238 000,00	198 000,00	174 121,89	23 878,11
24.	Teren Piotrowo	87 000,00	162 000,00	8 961,29	153 038,71
25.	B1 Rektorat	82 000,00	122 000,00	122 571,12	-571,12
26.	B4	78 000,00	58 000,00	20 307,70	37 692,31
27.	B5	12 000,00	12 000,00		12 000,00
28.	Nieszawska C	25 000,00	25 000,00	27 532,17	-2 532,17
29.	Inne	660 000,00	900 000,00	839 719,31	60 280,69
30.	Rezerwa Kanclerza	600 000,00	200 000,00	21 032,32	178 967,68
		8 179 000,00	7 452 000,00	6 034 843,17	1 417 156,84

Zadania Inwestycyjne

1.	inne-moder Hali 19,22,23 A28	429 000,00	429 000,00	428 025,60	974,40
2.	A29 Hala Sportowa zabezpieczenie przed napływem wód deszczowych	484 000,00	54 000,00	23 370,00	30 630,00
3.	A5 CMBiN wyk projektu i realizacja instalacja wentylacji mech dla lab.009	100 000,00	139 000,00	190 650,00	-51 650,00
4.	A3- WARiE- sala 014		265 000,00	244 573,32	20 426,68
5.	A21-Hala24-poszerzenie wjazdu		40 000,00	35 055,00	4 945,00
		1 013 000,00	927 000,00	921 673,92	5 326,08

SUMA	9 192 000,00	8 379 000,00	6 956 517,09	1 422 482,92
-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------